

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 2020/093

Federführung:	Bauen und Naturschutz	Datum:	13.01.2021
Sachbearbeiter:	Markus Lerch	Aktenzeichen:	797.33
Sachkundiger:	...		

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Gemeinderat	25.01.2021	öffentlich

Betreff: Breitbandausbau Gesamtgemeinde - Weiteres Vorgehen

Sachverhalt:

Im Frühjahr des vergangenen Jahres hat die Gemeinde einen Förderantrag beim Bund zum Ausbau der weißen Flecken eingereicht. Umfasst von diesem Antrag sind die Gewerbegebiete Schemmerhofen, Altheim und Schemmerberg, der Ausbau von Grafenwald und Britschweiler, der Ausbau von Mittenweiler, der Anschluss verschiedener Aussiedlerhöfe und der Anschluss der Grundschule Schemmerberg.

Im Juni des vergangenen Jahres hat die Gemeinde vom Bund eine Förderzusage in Höhe von 50 % der Gesamtkosten erhalten. Beim Land BW wurde daraufhin ein Antrag zur KO-Finanzierung mit weiteren 40 % gestellt. Eine Förderzusage vom Land steht momentan aber noch aus.

Im Juni des vergangenen Jahres wurde dann beschlossen, dass vorerst lediglich der dringend benötigte POP-Standort in Aßmannshardt aufgebaut wird und erst nach vorliegender Förderzusage des Landes der weitere Ausbau angegangen wird.

Um im Bereich des Breitbandausbaus voranzukommen und da nicht absehbar ist, wann die Förderzusage des Landes bei der Gemeinde eingeht, sollen nun alle weiteren Maßnahmen umgesetzt werden, die unabhängig von der tatsächlichen Förderhöhe, ohnehin umgesetzt werden würden. Aus Sicht der Verwaltung sind dies einerseits die POP-Standorte in Schemmerhofen (Kreuzung Lindenstraße/Hauptstraße), Schemmerberg (2x), Altheim und Alberweiler und andererseits die Versorgung der Gewerbegebiete Eichelsteige in Schemmerhofen und Elend in Altheim.

Im Gewerbegebiet in Schemmerberg wird in diesem Jahr der Gasausbau starten. In

diesem Zug werden Leerrohre zur Glasfaserversorgung mitverlegt. Nach Abschluss dieser Arbeiten soll dann der Anschluss des Gewerbegebiets Schemmerberg erfolgen.

Die Kosten für die Maßnahmen zum Ausbau von Grafenwald, Mittenweiler und Britschweiler und der Anschluss verschiedener Aussiedlerhöfe sind mit ca. 1,4 Mio. € veranschlagt. Aus Sicht der Verwaltung können diese Maßnahmen erst dann umgesetzt werden, wenn die endgültigen Förderbedingungen bekannt sind und klar ist, welche finanziellen Auswirkungen dies auf den Gemeindehaushalt haben wird.

Im Anhang erhalten Sie den Ausbauplan der Gesamtgemeinde. Diesem Plan können Sie die POP-Standorte (Grün POP) entnehmen. Weiterhin ist in diesem Plan der Anschluss des Gewerbegebiets Schemmerhofen (Eichelsteige) dargestellt. Das Gewerbegebiet Elend in Altheim ist zum überwiegenden Teil bereits mit Leerrohren versorgt. Hier sollen die noch ausstehenden Tiefbauarbeiten durchgeführt und die Kabeleinzugsarbeiten umgesetzt werden.

In einer der kommenden Sitzungen ist dann festzulegen, ob die privaten Grundstückseigentümer einen Tiefbauanteil für die Hausanschlüsse zu bezahlen haben und wenn ja in welcher Höhe.

Zum anderen ist festzulegen, ob der Kabeleinzug komplett von der Gemeinde bezahlt wird oder ob auch hier die Grundstückseigentümer an den Kosten beteiligt werden.

Am Sitzungstag werden die geplanten Maßnahmen nochmals vorgestellt. Im ersten Schritt soll eine Ausschreibung der Planungsleistung erfolgen.

Finanzielle Auswirkungen:

Der Aufbau der POP Standorte wird gemäß der vorliegenden Schätzung Kosten in Höhe von ca. 400.000 € verursachen. Die Kostenschätzung für den Ausbau der Gewerbegebiete Eichelsteige und Elend beläuft sich auf ca. 1,0 Mio €.

Entsprechende Mittel sind im HH-Plan hinterlegt. Im HH-Plan wird mit einer Förderung in Höhe von 80 % gerechnet.

Beschlussantrag:

1. Die POP-Standorte Schemmerhofen (1x), Schemmerberg, Alberweiler und Altheim sollen errichtet werden.
2. Die Gewerbegebiete Eichelsteige und Elend werden ausgebaut und mit Glasfaser versorgt.
3. Das Gewerbegebiet Schemmerberg wird im Anschluss an den Gasausbau ausgebaut und mit Glasfaser versorgt.

4. Der Ausbau von Britschweiler und Grafenwald, von Mittenweiler und von den Aussiedlerhöfen wird zurückgestellt, bis die Fördermodalitäten klar sind.

2020-12-15_Grobkostenschätzung_Schemmerhofen_GE_Altheim_BuFö
2020-12-15_Grobkostenschätzung_Schemmerhofen_GE_Eichelsteige_BuFö
2020-12-15_Grobkostenschätzung_Schemmerhofen_PoPs_BuFö
Schemmerhofen_FTTB_Planung_20201207